



**RELATÓRIO MENSAL DO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA**

UHE BAIXO IGUAÇU

MARÇO 2018

CEBI 480-2018





IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu - CEBI

CNPJ: 19.469.993/0001-73

Rua Tupinambás, 1.187 – Centro – Capanema – PR – 85760-000.

Telefones para contato:

Escritório Central - Capanema (46) 3552-8500

Escritório Capitão Leônidas Marques (45) 3286-3058

Contato:

Gerente de Meio Ambiente

Telefone: (46) 3552-8500 E-mail: guilherme.siqueira@baixoiguacu.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA	5
3. RESULTADOS DO PERÍODO	5
4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO	10



1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) é constituído pelas empresas Geração Céu Azul S.A., subsidiária da Neoenergia S.A, e Copel Geração e Transmissão S.A, subsidiária da Copel S.A, e tem por objetivo implantar e comercializar a energia gerada na Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI).

O barramento da UHEBI localiza-se nas coordenadas 25°30's e 53°40'w, a 174 km da foz do rio Iguaçu, imediatamente a montante da confluência com o rio Gonçalves Dias, entre os municípios de Capanema (margem esquerda) e Capitão Leônidas Marques (margem direita), no estado do Paraná. O empreendimento tem potência instalada de 350,2 MW, com reservatório a ser formado na cota 259,00m e área alagada de 13,59km² em seu Nível de Água (NA) Máximo Normal.

No bojo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento são contemplados 33 programas e subprogramas ambientais do PBA, 66 condicionantes da Licença de Instalação nº 17.033/2015 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e 27 condicionantes da Autorização para o Licenciamento Ambiental nº 01/2015 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O CEBI obteve a Renovação da Licença de Instalação (RLI) nº 17033/2015, a qual foi emitida em 25 de agosto de 2015 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com validade até 25 de agosto de 2017. Em 25 de abril de 2017 foi solicitado a renovação da mesma, estando o empreendedor no aguardo do deferimento.

Entre os programas ambientais do PBA destaca-se o Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA) que define o processo gerencial a ser adotado para a execução de um conjunto de ações destinadas, basicamente, a evitar, controlar, mitigar ou compensar as consequências dos impactos provocados pelas obras de implantação do empreendimento e por suas instalações de apoio, buscando soluções para processos potenciais de degradação ambiental que poder ser por elas deflagrados.

Segundo o PBA, o Programa de Gerenciamento Ambiental possui o objetivo principal de dotar a gerência do empreendimento UHE Baixo Iguaçu de mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos vários programas e a adequada condução ambiental das obras, além do controle das informações e manutenção de um elevado padrão de qualidade na implantação e operação do empreendimento.

As ações realizadas no âmbito do PGA são apresentadas em relatórios trimestrais desde a obtenção da referida LI. Em junho de 2017, a equipe técnica do CEBI realizou um *Workshop* interno onde foi apresentado o Plano de Ação (PA) do Programa de Gerenciamento Ambiental. O PA tem como objetivo específico identificar e antecipar situações adversas por meio de ações preventivas e corretivas, impedindo que tais situações se estabeleçam como problemas, bem como proporcionar um controle gerencial de todas as fases do projeto, agilizando decisões a partir de informações estruturadas e disponíveis para consulta, aumentando o controle gerencial e tornando a organização do projeto mais eficiente, uma vez que possibilita o seu acompanhamento e monitoramento desde seu início até o seu

encerramento. Entre as ações do PA, e em conformidade com a Condicionante nº 04 da Licença de Instalação nº 17033/2015 do IAP, consta a apresentação mensal do relatório do Programa de Gerenciamento Ambiental.

Neste contexto, o objetivo deste relatório mensal é de apresentar, de forma consolidada, o status de execução dos programas socioambientais integrantes do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHEBI no período decorrido no mês de março de 2018, bem como o atendimento às condicionantes da RLI Nº 17.033/2015 e da Autorização Ambiental (ALA) Nº 01/2015, emitida pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

2. METODOLOGIA

O status de execução dos programas socioambientais, bem como das condicionantes da LI e ALA é apresentado de forma consolidada por pacote de trabalho. O PA considera como pacote de trabalho o conjunto de escopo interacionados de programas e condicionantes. Sendo assim, um pacote de trabalho poder estar relacionado a um único programa, a uma única condicionante, ou a um programa e suas respectivas condicionantes associadas.

Para o relatório mensal é previsto a apresentação gráfica da evolução da execução dos pacotes de trabalho, bem como a descrição resumida das ações efetivadas durante o período de análise. Cabe ressaltar que o detalhamento das ações, bem como as suas respectivas comprovações são objeto de apresentação dos relatórios específicos de cada Programa Ambiental, bem como nos relatórios trimestrais e anuais.

Adotou-se como premissa a seguinte classificação de evolução do percentual de andamento da execução dos pacotes de trabalho:


- não iniciado - 0%;
- em fase de elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação - 3%;
- processo de coleta de preços - 5%;
- propostas técnicas coletadas - 7%;
- executora contratada - 10 %;
- atividades iniciadas pelas executoras – 25%;
- metade das atividades previstas executadas – 50%;
- quase a totalidade das atividades previstas executadas – 75%, e;
- todas as atividades previstas executadas – 100%

3. RESULTADOS DO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam os resultados da evolução, bem como uma síntese de cada um dos pacotes de trabalho.

Programa de Comunicação Social / Condicionante 06 - IAP

% realizado	% a realizar
50%	50%




1

- Realização de visitas na obra, contemplando o Programa Portas Abertas, com a participação de 05 instituições, totalizando 178 visitantes;
- Realização de comunicação institucional, com a divulgação de jingles em 4 emissoras de rádio, exibição de vídeo em lotéricas da região, veiculação de anúncios em jornais e entrevista com o diretor presidente do CEBI, para o Jornal de Beltrão, Jornal O Paraná, e para os locais;
- No período foram realizadas 13 visitas aos proprietários das áreas do futuro reservatório da UHEBI.

Programa de Educação Ambiental / Programa de Apoio à Elaboração das Agendas 21

% realizado	% a realizar
50%	50%




2

- Realização do 3º Módulo (06/03 e 07/03), 4º (13/03 e 14/03) e 5º e último módulo (20/03 e 21/03) da Formação de Docentes, curso ofertado para os municípios da AID;
- Realização das Vivências Ambientais nas Escolas 06 escolas;
- Realização de atividade junto aos trabalhadores da obra (em 15/03);
- Elaboração de conteúdo para folder;
- Planejamento da capacitação em Tecnologias e Mídias Sociais.

Programa de Controle Ambiental


% realizado	% a realizar
50%	



3

PCAC (Estruturas do Barramento) / Condicionante 2.11 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%




4

- Foram realizadas 03 inspeções ambientais no canteiro de obras;
- Aplicação de 02 listas de verificação ambiental, com abordagem aos itens de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Continuação das análises dos relatórios de SSTMA entregues pela CNO ao CEBI.
- Realizado o protocolo do Relatório Anual Consolidado do Programa, anexo ao Relatório Anual Consolidado de Acompanhamento de Programas e Condicionantes Ambientais (carta CEBI 408-2018).

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

% realizado	% a realizar
25%	75%




5

- Continuação do acompanhamento de plantio no canteiro de obras;
- Recuperação de áreas degradadas no canteiro de obras continuarão em caráter permanente à medida que novas áreas são liberadas;
- Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental.
- Para o mês de março não houve plantio, mantendo-se o acumulado de 55.168,06 m² de parcelas em recuperação

Prog. de Consolidação do Cor


% realizado	% a realizar
10%	



6

Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários / Condicionante 10 - IAP

% realizado	% a realizar
50%	50%




7

- Continuação do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório, pela empresa executora Prominer mediante à prorrogação do prazo de validade da Declaração de Dispensa de Título Minerário nº 01/2014 e suas condicionantes, expedida em 14/02/18;
- Emissão dos relatórios mensais do andamento das tratativas no DNPM.

Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Cond. 11 - IAP

% realizado	% a realizar
25%	75%




8










- Estão sendo monitorados 24 pontos pela empresa INEO, sendo que 01 ponto está localizado à jusante do barramento e os outros estão localizados à montante, que permitirão identificar alterações na dinâmica do aquífero na região;
- 03 pontos foram escolhidos para avaliar a qualidade da água em função do uso do solo e níveis de lençol freático.










Programa de Monitoramento

% realizado	% a realizar
25%	



9






Condicionante 1.1 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%

- Autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estão em andamento, conforme a execução dos programas.




37

Condicionante 1.2 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%


- O CEBI está ciente e vem atendendo as recomendações requeridas pelo ICMBio, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.



38

Condicionantes 60 - IAP / 1.4,

% realizado	% a realizar
25%	




39

Condicionante 2.9 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%

- O envio do Programa de Gerenciamento de Riscos foi apresentado no prazo solicitado da condicionante;
- Plano do período de instalação implementado em procedimentos da CNO (Protocolo IAP 13.574.952-4, Carta BI-DT-MA-42-2015).




40

Condicionante 2.12 - ICMBio

% realizado	% a realizar
100%	0%


- Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.



41

Condicionante 37 - IAP

% realizado	% a realizar
0%	




42

Condicionante 56 - IAP

% realizado	% a realizar
50%	50%

- Processo de regularização realizado separadamente do Licenciamento Ambiental da UHE Baixo Iguaçu.




43

Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio

% realizado	% a realizar
75%	25%


- O material foi removido e foi retirada a enseadeira utilizada para essas atividades (relatório final protocolado como anexo ao Relatório Trimestral – abril a junho/2017);
- Carta CEBI-242-2017 IAP/PNI/ICMBio - Retirada do Material Depositado no Rio Iguaçu, no PNI (destruição da enseadeira da obra em 2014);
- Aguardando manifestação do ICMBIO quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu.



44

Condicionante 2.8 - ICMBio

% realizado	% a realizar
100%	



45



4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam as atividades a realizar no próximo período, de cada um dos pacotes de trabalho.

PACOTE 01 Programa de Comunicação Social / Condicionante 06 - IAP

- Previsto a continuidade do Programa Portas Abertas na obra, com a participação de diversas instituições da região;
- Previsto a continuidade das visitas aos proprietários das áreas do futuro reservatório da UHE Baixo Iguaçu;
- Previsto a continuidade da realização de comunicação institucional, com a divulgação de jingles em 4 emissoras de rádio, veiculação de anúncios em jornais e clippings informativos em veículos de comunicação;

PACOTE 02 Programa de Educação Ambiental / Programa de Apoio à Elaboração das

- Previsto a avaliação e resultado final dos projetos/propostas submetidos ao edital que constituirá os Núcleos de Educomunicação;
- Previsto o início da capacitação em Tecnologias e Mídias Sociais para as escolas vencedoras das propostas de projetos 05 municípios da AID;
- Previsto a realização das Vivências Ambientais nas Escolas, Oficinas nas comunidades e atividade junto aos trabalhadores da obra;
- Previsto Fórum de Educação Ambiental/ Constituição dos Coletivos do PEA nos municípios da AID.

PACOTE 03 P

- Prevista a m
- Continuaçã
- meio ambien
- Continuaçã

PACOTE 04 PCAC (Estruturas do Barramento) / Condicionante 2.11 - ICMBio

- Prevista a realização de 04 inspeções ambientais no canteiro de obras;
- Continuação da aplicação da lista de verificação ambiental, com abordagem aos itens de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Continuação das análises dos relatórios de SSTMA entregues pela CNO ao CEBI

PACOTE 05 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

- Previsto o acompanhamento de plantio no canteiro de obras;
- Previsto a recuperação de áreas degradadas no canteiro de obras continuarão em caráter permanente à medida que novas áreas são liberadas;
- Previsto a análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental.

PACOTE 06 P

- Início das at
- Previsto a c
- recomposiçã

PACOTE 07 Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários / Condicionante 10 - IAP

- Continuação do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório, pela empresa executora Prominer;
- Emissão dos relatórios mensais do andamento das tratativas;
- Após a renovação da RLI, será solicitada a prorrogação do pedido de bloqueio para área de canteiro de obras.

PACOTE 08 Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Cond.

- Estão sendo monitorados 24 pontos pela empresa INEO, sendo que 01 ponto está localizado à jusante do barramento e os outros estão localizados à montante, que permitirão identificar alterações na dinâmica do aquífero na região;
- 03 pontos foram escolhidos para avaliar a qualidade da água em função do uso do solo e níveis de lençol freático;
- Continuidade das campanhas de monitoramento do nível do lençol freático e qualidade da água conforme cronograma, com a realização da 3ª campanha de monitoramento durante o mês de abril.

PACOTE 09 P

- Previsto a co
- Resolução, co

PACOTE 13 Prog. de Limpeza da Bacia de Acumulação - DDD / Cond. 26 - IAP

- Está previsto a continuidade das atividades relacionadas aos procedimentos de demolições e mudanças no âmbito do reservatório.

PACOTE 14 Programa de Fiscalização dos Recursos Naturais / Condicionantes 1.3 e 2.7 -

- Está previsto a continuidade dos processos, junto ao ICMBio, para a definição da base de apoio ao Parque Nacional do Iguaçu, em Capanema.

PACOTE 15

- Previsto a Ambiental.

PACOTE 16 Programa de Resgate e Aproveitamento Cient. da Fauna / Cond. 28, 30, 31, 32, 33, 34

- Previsto a apresentação do Plano de Trabalho das atividades a serem realizadas pela empresa Resiliência quanto ao Resgate de Fauna durante a Supressão Vegetal e durante o Enchimento do reservatório, o mapeamento das possíveis áreas de soltura e o projeto de abelhas nativas;
- Prevista a continuidade das obras de construção do CETAS, sendo realizada pela empresa Implanta, contrata para execução do projeto.

PACOTE 17 Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP

- Continuidade das atividades de campo pela empresa Juris Ambientis, contratada para a execução dos estudos que servirão de base para o atendimento do programa em tela.
- Prevista a definição das estratégias para recomposição vegetal da APP

PACOTE 18

- Continuação empresa IN zooplâncton aquáticas, a
- Previsto a
- Previsto o de 2016 e de

PACOTE 19 Subprog. de Monitoramento da Ictiofauna / Condi. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 -

- Previsto a continuação do monitoramento do Surubim do Iguaçu, pela empresa NEOTROPICAL, com 50 indivíduos sendo monitorados, na futura área do reservatório;
- Continuação das campanhas de monitoramento da Ictiofauna, pela empresa executora INEO, em atendimento ao cronograma.

PACOTE 20 Prog. de Mon. e Cons. da Fauna Terres. e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP /

-Prevista a continuidade do monitoramento de fauna (Fase 2), conforme cronograma e conclusão da 2ª campanha de monitoramento;
- Elaboração de relatório das atividades realizadas no âmbito do programa para a solicitação de pedido de Licença de Operação;
- Aguardando a anuência ICMBIO/Dibio para início do monitoramento de fauna no ponto 12 (rio Floriano) e rio Iguaçu à jusante do barramento, diante da solicitação já realizada por parte do IAP

PACOTE 21

- Previsto a obra pela CI
- Previsto a da AID do e
de processa

PACOTE 25 Programa de Saúde

- Previsto a continuidade do acompanhamento do setor de saúde do canteiro de obras através da análise dos relatórios emitidos pela CNO;
- Previsto a contratação da empresa para a execução dos treinamentos previstos no âmbito do Programa de Saúde para os profissionais de saúde dos Municípios;
- Previsto o início da 2ª campanha de monitoramento de vetores, bem como a entrega do relatório referente ao período.

PACOTE 26 Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local

- Programa finalizado (ofício 044-2017 IAP-GDP).

PACOTE 27

- Continuidade de Capitão
- Ponte do
- Ponte da c
- Vigas Longa
- Início dos l
- Infraestrutu
- Levantame
- de abasteci

PACOTE 28 Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP

- Previsto a continuidade da segunda etapa do Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação.

PACOTE 29 Programa de Prospecção Arqueológica / Condicionantes 50, 51, 52 - IAP

- Continuidade das atividades de resgate arqueológico nos sítios da ADA e na área do reservatório.

PACOTE 30

- Previsto o
- divulgação)
- elaborados,

PACOTE 31 Programa Onça Pintada: Consolidando Ações de Monitoramento e Educação

- Previsto a continuidade das atividades do Programa de Monitoramento da Onça-Pintada;
- Previsto a elaboração de relatório consolidado para a Licença de Operação referente às oficinas comunitárias e mapeamento participativo.
- Elaboração de boletim informativo dos resultados já levantados durante o período nas atividades.

PACOTE 32 Programa de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 -

- Gestão e andamento dos programas, bem como o acompanhamento das solicitações de órgãos ambientais e atendimento à requisitos legais pertinentes;
- Previsto o protocolo do relatório mensal do Programa de Gerenciamento Ambiental, referente a março/2018.

PACOTE 33

- Atendido.

PACOTE 37 Condicionante 1.1 - ICMBio

- As autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estarão inseridas, conforme a execução dos programas.

PACOTE 38 Condicionante 1.2 - ICMBio

- O CEBI continuará atendendo às condições e recomendações requeridas pelo ICMBio, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.

PACOTE 39

- As licenças
ICMBio qua
- O CEBI esta
n°01/2015 e

PACOTE 40 Condicionante 2.9 - ICMBio

- O envio do Programa de Gerenciamento de Riscos foi apresentado no prazo solicitado da condicionante;
- Plano do período de instalação implementado em procedimentos da CNO (Protocolo IAP 13.574.952-4, Carta BI-DT-MA-42-2015).

PACOTE 41 Condicionante 2.12 - ICMBio

- Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.

PACOTE 42

- O CEBI soli
condicionar

PACOTE 43 Condicionante 56 - IAP

- Processo de regularização realizado separadamente do Licenciamento Ambiental da UHE Baixo Iguaçu.

PACOTE 44 Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio

- Aguardando manifestação do ICMBIO quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu.

PACOTE 45

- Atendido.