



**RELATÓRIO MENSAL DO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA**

UHE BAIXO IGUAÇU

AGOSTO 2017

CEBI 287-2017



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu - CEBI

CNPJ: 19.469.993/0001-73

Rua Tupinambás, 1.187 – Centro – Capanema – PR – 85760-000.

Telefones para contato:

Escritório Central - Capanema (46) 3552-8500

Escritório Capitão Leônidas Marques (45) 3286-3058

Contato:

Gerente de Meio Ambiente

Telefone: (46) 3552-8500 E-mail: guilherme.siqueira@baixoiguacu.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA	5
3. RESULTADOS DO PERÍODO	5
4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO	10

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) é constituído pelas empresas Geração Céu Azul S.A., subsidiária da Neoenergia S.A, e Copel Geração e Transmissão S.A, subsidiária da Copel S.A, e tem por objetivo implantar e comercializar a energia gerada na Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI).

O barramento da UHEBI localiza-se nas coordenadas 25°30's e 53°40'w, a 174 km da foz do rio Iguaçu, imediatamente a montante da confluência com o rio Gonçalves Dias, entre os municípios de Capanema (margem esquerda) e Capitão Leônidas Marques (margem direita), no estado do Paraná. O empreendimento tem potência instalada de 350,2 MW, com reservatório a ser formado na cota 259,00m e área alagada de 13,59km² em seu Nível de Água (NA) Máximo Normal.

No bojo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento são contemplados 33 programas e subprogramas ambientais do PBA, 66 condicionantes da Licença de Instalação nº 17.033/2015 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e 27 condicionantes da Autorização para o Licenciamento Ambiental nº 01/2015 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O CEBI obteve a Renovação da Licença de Instalação (RLI) nº 17033/2015, a qual foi emitida em 25 de agosto de 2015 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com validade até 25 de agosto de 2017. Em 25 de abril de 2017 foi solicitado a renovação da mesma, estando o empreendedor no aguardo do deferimento.

Entre os programas ambientais do PBA destaca-se o Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA) que define o processo gerencial a ser adotado para a execução de um conjunto de ações destinadas, basicamente, a evitar, controlar, mitigar ou compensar as consequências dos impactos provocados pelas obras de implantação do empreendimento e por suas instalações de apoio, buscando soluções para processos potenciais de degradação ambiental que poder ser por elas deflagrados.

Segundo o PBA, o Programa de Gerenciamento Ambiental possui o objetivo principal de dotar a gerência do empreendimento UHE Baixo Iguaçu de mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos vários programas e a adequada condução ambiental das obras, além do controle das informações e manutenção de um elevado padrão de qualidade na implantação e operação do empreendimento.

As ações realizadas no âmbito do PGA são apresentadas em relatórios trimestrais desde a obtenção da referida LI. Em junho de 2017, a equipe técnica do CEBI realizou um *Workshop* interno onde foi apresentado o Plano de Ação Gerencial (PAG) do Programa de Gerenciamento Ambiental. O PAG tem como objetivo específico identificar e antecipar situações adversas por meio de ações preventivas e corretivas, impedindo que tais situações se estabeleçam como problemas, bem como proporcionar um controle gerencial de todas as fases do Projeto, agilizando decisões a partir de informações estruturadas e disponíveis para consulta, aumentando o controle gerencial e tornando a organização do Projeto mais eficiente, uma vez que possibilita o seu acompanhamento e monitoramento

desde sua iniciação até o seu encerramento. Entre as ações do PAG, e em conformidade com a Condicionante nº 04 da Licença de Instalação nº 17033/2015 do IAP, consta a apresentação mensal do relatório do Programa de Gerenciamento Ambiental.

Neste contexto, o objetivo deste relatório mensal é de apresentar, de forma consolidada, o status de execução dos programas socioambientais integrantes do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHEBI no período decorrido no mês de agosto de 2017, bem como o atendimento às condicionantes da RLI Nº 17.033/2015 e da Autorização Ambiental (ALA) Nº 01/2015, emitida pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio).

2. METODOLOGIA

O status de execução dos programas socioambientais, bem como das condicionantes da LI e ALA é apresentado de forma consolidada por pacote de trabalho. O PAG considera como pacote de trabalho o conjunto de escopo interacionados de programas e condicionantes. Sendo assim, um pacote de trabalho poder estar relacionado a um único programa, a uma única condicionante, ou a um programa e suas respectivas condicionantes associadas.

Para o relatório mensal é previsto a apresentação gráfica da evolução da execução dos pacotes de trabalho, bem como a descrição resumida das ações efetivadas durante o período de análise. Cabe ressaltar que o detalhamento das ações, bem como as suas respectivas comprovações são objeto de apresentação dos relatórios específicos de cada Programa, bem como nos relatórios trimestrais e anuais.

Adotou-se como premissa a seguinte classificação de evolução do percentual de andamento da execução dos pacotes de trabalho:


- não iniciado - 0%;
- em fase de elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação - 3%;
- processo de coleta de preços - 5%;
- propostas técnicas coletadas - 7%;
- executora contratada - 10 %;
- atividades iniciadas pelas executoras – 25%;
- metade das atividades previstas executadas – 50%;
- quase a totalidade das atividades previstas executadas – 75%, e;
- todas as atividades previstas executadas – 100%

3. RESULTADOS DO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam os resultados da evolução, bem como uma síntese de cada um dos pacotes de trabalho.

Programa de Comunicação Social
Condicionante 06 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Continuidade do Programa de Visitas na obra, com participação de instituições diversas. Realizou-se 4 visitas técnicas para o Prog. Portas Abertas, visitas às propriedades solicitando autorização para o Prog. de Mon. da fauna e visitas da equipe de comunicação nas áreas do futuro reservatório e LT, para esclarecimento de dúvidas da população atingida. Realizou-se palestra para a Escola José de Linhares e Colégio Cerro Azul, ambos de Lindoeste. Realizadas reuniões com comunidades e líderes locais.

Programa de Educação Ambiental /
Prog. de Apoio à Elab. das Agendas 21

% realizado	% a realizar
40%	60%



- Realizadas reuniões de devolutivas do DRP junto aos representantes do poder público dos 5 municípios da AID. Agendamento das 1ªs capacitações e realização da atividade mensal de educação ambiental junto aos trabalhadores; realização da 1ª atividade junto aos trabalhadores e proprietários do entorno do empreendimento, no âmbito do PEA da LT.
- Agenda 21: Programa incorporado pelo PEA.


PCAC
Condicionantes 08, 46 - IAP

% realizado
50%



PCAC (Barramento) /
Condicionante 2.11 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Continuidade do acompanhamento do PAC nas frentes de serviços de obras. Aplicação do Procedimento de Inspeção e Supervisão nas obras de infraestrutura. Acompanhamento mensal das Listas de Verificação Ambiental. Análise dos Relatórios Mensais de Progresso do SSTMA Agosto/2017.

Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas

% realizado	% a realizar
50%	50%



- Em Agosto/2017, houve 15015,3 m² de replantio especificamente na Jazida Canteiro Pioneiro. Será dada continuidade no acompanhamento do PRAD nas frentes de serviços de obras. Análise do Relatório SSTMA e elaboração do Relatório SSTMA Julho/17. Inclusão das premissas do PAC no TR para supressão vegetal.


Prog. de Consolidação do Corredor da
Biodiversidade Baixo Iguaçu /
Condicionantes 09 e 36 - IAP

% realizado
2%



Prog. de Acompanhamento de Direitos
Minerários / Cond. 10 - IAP


% realizado	% a realizar
40%	60%



- Continuidade do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório. Elaboração do Relatório das Atividades de Agosto de 2017, pela empresa executora Prominer. Foi definido que, após a renovação da RLI, será solicitada a prorrogação do pedido de bloqueio para área de canteiro de obras.

Prog. de Mon. do Lençol Freático e
Qualidade das Águas Subterrâneas /
Condicionante 11 - IAP

% realizado	% a realizar
9%	91%



- Início dos serviços de localização e perfuração dos poços de monitoramento. Está em andamento o processo de contratação da empresa para o monitoramento do nível do lençol freático e qualidade da água.

Programa de Monitoramento das
Condições Sismológicas

% realizado
9%



/ C. 12, 19, 61-
bitens) - ICMBio

% realizado	% a realizar
40%	60%



- Processo de análise de contratação com a empresa Envex (incluiu o levantamento topobatimétrico e modelagem numérica a jusante). Continuidade das medições hidrosedimentológicas e avaliações associadas

Climatológico /
e 58 - IAP


% realizado	% a realizar
15%	85%



- Finalizada a instalação da estação climatológica pela empresa SIMEPAR e início dos monitoramentos.


da Baía de
atamento /
1, 25 - IAP

% realizado
5%



Prog. de Limp. da Bacia de Acumulação (DDD) / Cond. 26 - IAP


% realizado	% a realizar
10%	90%



- Finalização do processo de contratação da empresa executora para as atividades de demolição.

Prog. de Fiscalização dos Recursos Naturais / Cond. 1.3, 2.7 - ICMBio

% realizado	% a realizar
25%	75%




- Prospecção de valores e locais para a aquisição do imóvel que servirá de base para a equipe do ICMBio;
- Protocolado a minuta do Termo de Reciprocidade (Protocolo ICMBio/PNI 16041664) visando a constituição de estrutura para base de Apoio para Fiscalização dos Recursos Naturais que será operacionalizada e mantida pelo ICMBio.

Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora / Cond. 27 e 29 - IAP

% realizado
3%

Prog. de Resg. e Aprov. Cient. da Fauna / C. 28, 30, 31, 32, 33, 34 - IAP


% realizado	% a realizar
7%	93%



- Envio da solicitação de contratação da construção do CETAS, para suprimentos CEBI em 01/08/2017. Dia 25/08/2017 foram recebidas as propostas técnicas para o Resgate de Fauna durante o período da Supressão Vegetal, incluindo projeto das abelhas.

Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP

% realizado	% a realizar
3%	97%




- Elaboração do TR para contratação de empresa executora que realizará um estudo para atender aos objetivos do programa e detalhamento sobre o levantamento de uso e ocupação do solo para a realização do reflorestamento da área da APP.

Subprog. Limnologia e da Qual. da Água / Cond. 13, 14, 15, 16, 18, 39 - IAP / 2.4 - ICMBio

% realizado
50%

Subprog. de Mon. da Ictiofauna / C. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Aguardando a emissão da Autorização Ambiental para início e marcação dos transmissores telemétricos no Surubim-do-Iguaçu. Aguardando retificação da AA pelo IAP, da carta CEBI 192 /2017 referente à solicitação de retificação e alteração da equipe técnica na Autorização Ambiental Nº 43986 para equipe da INEO. Continuidade das Campanhas de Monitoramento em atendimento ao Cronograma.

Prog. de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP / 2.1 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%



- Contratação da empresa executora Resiliência Ambiental para a retomada do monitoramento de fauna. Foram obtidas as anuências dos proprietários nos locais onde serão amostrados os diferentes grupos faunísticos. O CEBI aguarda a emissão da Autorização Ambiental para o início do monitoramento da 2ª fase.
- Finalização da avaliação das propostas técnicas do Resgate de Peixes durante a instalação da ensecaadeira de desvio de 2ª fase.

Programa de Monitoramento da Paisagem / Condicionante 07 - IAP

% realizado
25%

Unidade de Resgate e Aproveitamento Científico da Fauna / Cond. 28, 30, 31, 32, 33, 34 - IAP

% realizado	% a realizar
2%	98%



- Em 22/02/2016, em reunião realizada entre o CEBI e o IAP, foi definido que o tema do Programa em tela voltaria à pauta para a assinatura do Termo de Compromisso da CTCA. Nesses termos, o CEBI mantém-se no aguardo do

Programa de Estudos para Conservação da Flora / Cond. 35 - IAP













% realizado	% a realizar
50%	50%




- Até o mês de agosto, 343 (100%) negociações realizadas: 259 (76%) positivas e 76 sem êxito (índice de 22%);
- Foi contabilizado 70 imóveis no remanso para futuras negociações. Em decorrência

Municípios e às Locais

% realizado
40%


Programa de Saúde	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>  <p>25</p>	% realizado	% a realizar	40%	60%	<ul style="list-style-type: none"> - Dados relacionados ao andamento do programa de saúde estão descritos no Relatório Mensal do Progresso SSTMA - Agosto/2017. - Início do processo de contratação da empresa executora do monitoramento de vetores. - Realizada doação de ambulância semi UTI para Capitão Leônidas Marques e micro ônibus para transporte de pacientes em Capanema. As ações foram realizadas em consonância com o 4.24 Programa de Apoio aos Municípios e Comunidades Locais. 	Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>  <p>26</p>	% realizado	% a realizar	100%	0%	<ul style="list-style-type: none"> - Programa finalizado, aguardando parecer do IAP. 	Programa de Relocação da Infraestrutura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table> 	% realizado	30%
% realizado	% a realizar																
40%	60%																
% realizado	% a realizar																
100%	0%																
% realizado																	
30%																	
Prog. de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table>  <p>28</p>	% realizado	% a realizar	40%	60%	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação das propostas técnicas de empresas executoras para a 2ª Etapa do Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação - PDTLR. - Encontra-se em avaliação a necessidade de instalação de estruturas de turismo pelo CEBl em interface com Pacuera. 	Programa de Prospecção Arqueológica / Condicionantes 50, 51, 52 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>  <p>29</p>	% realizado	% a realizar	50%	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Obtenção do termo de endosso institucional - Museu de Cascavel; - Resgate dos sítios liberados (ADA) em andamento; - Revisão de Termo de Referência para resgate arqueológico na área da bacia de inundação. 	PACUERA / Condicionantes 53 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> 	% realizado	20%
% realizado	% a realizar																
40%	60%																
% realizado	% a realizar																
50%	50%																
% realizado																	
20%																	
Prog. Onça Pintada: Consolidando Ações de Mon. e Educação Ambiental	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>  <p>31</p>	% realizado	% a realizar	25%	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Início das campanhas em campo com a aplicação dos questionários para o diagnóstico socioambiental pela empresa SETE; - Será enviado ao IAP a revisão técnica do Plano de Trabalho do programa em tela para validação da metodologia. 	Prog. de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 - ICMBio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>  <p>32</p>	% realizado	% a realizar	25%	75%	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação de Propostas Técnicas do Diagnóstico Socioeconômico do PAM, PACUERA e Mon. de Vetores; - Elaboração de Parecer Técnico do PDTLR; - Análise de Relatório Parcial do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Relatório Parcial do Subprograma de Limnologia e QA. 	Condicionantes 01 e 02 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> 	% realizado	100%
% realizado	% a realizar																
25%	75%																
% realizado	% a realizar																
25%	75%																
% realizado																	
100%																	
e 04 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> 	% realizado	% a realizar	50%	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Em atendimento. Os Relatórios trimestrais de andamento do PBA estão sendo apresentados junto ao IAP. 	5 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> <th>% a realizar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> 	% realizado	% a realizar	50%	50%	<ul style="list-style-type: none"> - As ARTs ou equivalentes junto aos diferentes Conselhos Regionais Profissionais encaminhadas anexas aos Planos de Trabalho e nos relatórios dos Programas e Subprogramas ambientais 	7 - IAP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> 	% realizado	50%
% realizado	% a realizar																
50%	50%																
% realizado	% a realizar																
50%	50%																
% realizado																	
50%																	

Condicionante 1.1 - ICMBio



- Autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estão em andamento, conforme a execução dos programas

Condicionante 1.2 - ICMBio




- O CEBI está ciente das condições e recomendações requeridas pelo ICMBio e as vem atendendo, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.

Condicionante 60 - IAP / Cond. 1.4, 1.5, 1.6 - ICMBio




Condicionante 2.9 - ICMBio



- Atendido.

Condicionante 2.12 - ICMBio




- Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.

Condicionante 37 - IAP




Condicionante 56 - IAP



-Foram obtidas as seguintes Licenças de Instalação:
LI nº 22942/2017 (20/06/17) – trecho 1
LI nº 22959/2017 (07/07/17) – trecho 2 e 3
- Foram iniciadas em 18/08/17 as inspeções ambientais na Linha de Transmissão

Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio




-O material foi removido e foi retirada a enxada utilizada para essas atividades e o relatório Final foi protocolado como anexo ao Relatório Trimestral – abril a junho/2017;
- Aguardando manifestação do ICMBio quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu

Condicionante 2.8 - ICMBio




Condicionante 7 - IAP



- Em tramitação o processo de contratação da empresa INEO que executará as atividades pertinentes à essa condicionante

Condicionante 63 - IAP



"-O Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) está ciente e será solicitada tempestivamente autorização para o enchimento do reservatório e testes de comissionamento conforme

4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam as atividades a realizar no próximo período, de cada um dos pacotes de trabalho.

Programa de Comunicação Social Condicionante 06 - IAP	<p>PACOTE 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade do Programa Portas Abertas na Obra com previsão de atendimento de 07 instituições ; - Encerramento das visitas no Linha de Transmissão com realização de 100% das visitas; - Desenvolvimento de folder da LT e Folder de Remanejamento das Famílias; - Desenvolvimento da newsletter do Meio Ambiente 	Programa de Educação Ambiental / Prog. de Apoio à Elab. das Agendas 21	<p>PACOTE 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresentação e protocolo do DRP e do PEA, junto ao IAP; - Realização das primeiras oficinas junto às comunidades; - Planejamento detalhado dos cursos de Formação em Educação Ambiental e de Diálogo e Conflitos Socioambientais; - Realização de atividade de educação ambiental junto aos trabalhadores; - Realização das primeiras vivências ambientais referentes aos temas Qualidade de Água e Surubim do Iguaçu; e - Continuação dos alinhamentos para constituição do coletivo e o agendamento do 1º encontro do Fórum de EA do PEA da UHE Baixo Iguaçu - Agenda 21: Protocolo de ofício de formalização no IAP 	PCAC Condicionantes 08, 46 - IAP	<p>PACOTE 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade ambiental; - Análise de re ambiental.
PCAC (Barramento) / Condicionante 2.11- ICMBio	<p>PACOTE 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade do acompanhamento das obras através de inspeções e lista de verificação ambiental; - Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental 	Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	<p>PACOTE 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade do acompanhamento das obras através de inspeções e lista de verificação ambiental; - Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental. 	Prog. de Consolidação do Corredor da Biodiversidade Baixo Iguaçu / Condicionantes 09 e 36 - IAP	<p>PACOTE 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de corredor de bio
Prog. de Acompanhamento de Direitos Minerários / Cond. 10 - IAP	<p>PACOTE 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório. - Elaboração do Relatório das Atividades de Setembro de 2017, pela empresa executora Prominer - Aguardando renovação da RLI para pedido de prorrogação de bloqueio para área de canteiro de obras. 	Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Condicionante 11 - IAP	<p>PACOTE 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratação da empresa INEO para início do monitoramento de qualidade da água e nível do lençol freático 	Programa de Monitoramento das Condições Sismológicas	<p>PACOTE 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aguardando o instalação d e s
Hidrossed. / C. 12, 19, 61- (subitens) e 2.6 (subitens) -	<p>PACOTE 10:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratação da empresa Envex que será responsável pela execução do programa de monitoramento hidrossedimentológico 	Monitoramento / Condicionantes 20 e 58 - IAP	<p>PACOTE 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsão de entrega do primeiro relatório de monitoramento pela empresa SIMEPAR, responsável pela execução das atividades do referido programa. 	mpieza da Bacia de o - Desmatamento / 22, 23, 24, 25 - IAP	<p>PACOTE 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validação do ambiental

<p>Prog. de Limp. da Bacia de Acumulação (DDD) / Cond. 26 - IAP</p>	<p>PACOTE 13: - Alinhamento e planejamento das atividades a serem realizadas para o programa, considerando que o contrato com a empresa executora foi firmado.</p>	<p>Prog. de Fiscalização dos Recursos Naturais / Cond. 1.3, 2.7 - ICMBio</p>	<p>PACOTE 14: - Previsão de entrega de veículos para auxiliar na fiscalização dos recursos naturais junto ao ICMBio; - Avaliação interna pelo CEBI para aquisição do imóvel e possível reforma do local onde será a base de apoio</p>	<p>Programa de Resgate e Aproveitamento Científico da Flora / Cond. 27 e 29 - IAP</p>	<p>PACOTE 15: - Elaboração e</p>
<p>Prog. de Resg. e Aprov. Cient. da Fauna / C. 28, 30, 31, 32, 33, 34 - IAP</p>	<p>PACOTE 16: - Análise de propostas técnicas para o resgate da fauna durante o período de supressão vegetal</p>	<p>Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP</p>	<p>PACOTE 17: - Emissão de Termo de Referência para contratação de empresa para a Elaboração das Diretrizes de Recuperação da Flora de Suporte à Formação do Corredor de Biodiversidade</p>	<p>Subprog. Limnologia e da Qual. da Água / Cond. 13, 14, 15, 16, 18, 39 - IAP / 2.4 - ICMBio</p>	<p>PACOTE 18: - Continuidade - Emissão de re</p>
<p>Subprog. de Mon. da Ictiofauna / C. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 - ICMBio</p>	<p>PACOTE 19: - Finalização de instalação dos equipamentos nos postos de rastreamento do Surubim do Iguaçu; - Aguardando a emissão da Autorização Ambiental para início e marcação dos transmissores telemétricos no Surubim-do-Iguaçu; - Aguardando retificação da AA pelo IAP, da carta CEBI 192 /2017 referente à solicitação de retificação e alteração da equipe técnica na Autorização Ambiental N° 43986 para equipe da INEO; - Continuidade das Campanhas de Monitoramento em atendimento ao Cronograma.</p>	<p>Prog. de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP /</p>	<p>PACOTE 20: - Aguardando emissão da Autorização Ambiental pelo IAP para o retorno do monitoramento de 2ª fase para atendimento ao ofício 100, visto que a contratação da empresa executora já foi firmado em 24/07/2017.</p>	<p>Programa de Monitoramento da Paisagem / Condicionante 07 - IAP</p>	<p>PACOTE 21: - Emissão de Te</p>
<p>Consolidação de Unidade de Planejamento / Condicionante 59 - IAP</p>	<p>PACOTE 22: - O CEBI está no aguardo do parecer do IAP para iniciar as atividades</p>	<p>Programa de Remanejamento e Planejamento da População Atingida</p>	<p>PACOTE 23: - Em decorrência da instituição da Comissão Técnica Multidisciplinar, acordo realizado entre o CEBI e o IAP determinou a suspensão das ações de desapropriação em curso.</p>	<p>Programa de Apoio aos Municípios e Comunidades Locais</p>	<p>PACOTE 24: - Emissão de Te do município d - Emissão de Te - Previsão de c</p>

Programa de Saúde	<p>PACOTE 25:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade de coleta de dados ligados ao Relatório Mensal de SSTMA - CNO - Verificação de dados de saúde dos municípios através do Diagnóstico e Avaliação Estratégica que está em processo de elaboração em interface com o Programa de Apoio aos Municípios e Comunidade 	Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local	<p>PACOTE 26:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa finalizado, aguardando parecer do IAP. 	Programa de Relocação da Infraestrutura	<p>PACOTE 27:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As situações de andamento às - Levantamento de distribuição de
Prog. de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP	<p>PACOTE 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisão do Plano de Execução para a 2ª etapa do Programa de Desenvolvimento Turístico Lazer e Recreação 	Programa de Prospecção Arqueológica /	<p>PACOTE 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obtenção dos dados brutos dos sítios arqueológicos e da análise dos dados em andamento; - Emissão de Termo de Referência para resgate arqueológico na área da bacia de inundação 	PACUFERA / Condicionantes 53 - IAP	<p>PACOTE 30:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratação de da Água e Ocu
Prog. Onça Pintada: Consolidando Ações de Mon. e Educação Ambiental	<p>PACOTE 31:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade das atividades relacionadas ao programa pela empresa SETE; - Aguardando recebimento de Plano de Trabalho, após a interface com o PNI e atendimento da 2.8 da Autorização Ambiental nº 01/2015. O documento deverá ser analisado para posteriormente ser protocolado no IAP e validada a metodologia contida no plano. 	Prog. de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 - ICMBio	<p>PACOTE 32:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuidade da gestão e andamento dos programas, bem como o acompanhamento das solicitações de órgãos ambientais e atendimento à requisitos legais pertinentes 	Condicionantes 01 e 02 - IAP	<p>PACOTE 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atendido
e 03 e 04 - IAP	<p>PACOTE 34:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em atendimento. Os Relatórios trimestrais de andamento do PBA conitnuarão a ser apresentados junto ao IAP 	nte 05 - IAP	<p>PACOTE 35:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As ARTs ou equivalentes junto aos diferentes Conselhos Regionais Profissionais continuarão a ser encaminhadas em anexo aos Planos de Trabalho e nos relatórios dos Programas e Subprogramas ambientais apresentados junto ao IAP. 	nte 57 - IAP	<p>PACOTE 36:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O acompanha relatórios trim

Condicionante 1.1 - ICMBio	<p>PACOTE 37: - As autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estarão inseridas, conforme a execução dos programas</p>	Condicionante 1.2 - ICMBio	<p>PACOTE 38: - O CEBI continuará atendendo às condições e recomendações requeridas pelo ICMBio, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.</p>	Condicionante 60 - IAP / Cond. 1.4, 1.5, 1.6 - ICMBio	<p>PACOTE 39: - As licenças ambientais do ICMBio quando solicitadas pelo CEBI. - Condicionante 60 - IAP / Cond. 1.4, 1.5, 1.6 - ICMBio. - O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido. - O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido. - O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido. - O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.</p>
Condicionante 2.9 - ICMBio	<p>PACOTE 40: - Atendido</p>	Condicionante 2.12 - ICMBio	<p>PACOTE 41: - Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.</p>	Condicionante 37 - IAP	<p>PACOTE 42: - O CEBI solicita a solicitação de condicionante 37 - IAP.</p>
Condicionante 56 - IAP	<p>PACOTE 43: - Continuidade das inspeções ambientais na LT através das listas de verificações ambientais</p>	Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio	<p>PACOTE 44: - Aguardando manifestação do ICMBIO quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu</p>	Condicionante 2.8 - ICMBio	<p>PACOTE 45: - Atendido</p>
Condicionante 17 - IAP	<p>PACOTE 46: - Continuidade do processo de contratação da empresa INEO que executará as atividades pertinentes à essa condicionante</p>	Condicionantes 55 e 63 - IAP	<p>PACOTE 47: - Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) está ciente e será solicitada tempestivamente autorização para o enchimento do reservatório e testes de comissionamento conforme previsto na Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012.</p>		