



**RELATÓRIO MENSAL DO
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL - PGA**

UHE BAIXO IGUAÇU

NOVEMBRO 2017

CEBI 344-2018





IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu - CEBI

CNPJ: 19.469.993/0001-73

Rua Tupinambás, 1.187 – Centro – Capanema – PR – 85760-000.

Telefones para contato:

Escritório Central - Capanema (46) 3552-8500

Escritório Capitão Leônidas Marques (45) 3286-3058

Contato:

Gerente de Meio Ambiente

Telefone: (46) 3552-8500 E-mail: guilherme.siqueira@baixoiguacu.com.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA	5
3. RESULTADOS DO PERÍODO	5
4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO	10

1. INTRODUÇÃO

O Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) é constituído pelas empresas Geração Céu Azul S.A., subsidiária da Neoenergia S.A, e Copel Geração e Transmissão S.A, subsidiária da Copel S.A, e tem por objetivo implantar e comercializar a energia gerada na Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu (UHEBI).

O barramento da UHEBI localiza-se nas coordenadas 25°30's e 53°40'w, a 174 km da foz do rio Iguaçu, imediatamente a montante da confluência com o rio Gonçalves Dias, entre os municípios de Capanema (margem esquerda) e Capitão Leônidas Marques (margem direita), no estado do Paraná. O empreendimento tem potência instalada de 350,2 MW, com reservatório a ser formado na cota 259,00m e área alagada de 13,59km² em seu Nível de Água (NA) Máximo Normal.

No bojo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento são contemplados 33 programas e subprogramas ambientais do PBA, 66 condicionantes da Licença de Instalação nº 17.033/2015 do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e 27 condicionantes da Autorização para o Licenciamento Ambiental nº 01/2015 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O CEBI obteve a Renovação da Licença de Instalação (RLI) nº 17033/2015, a qual foi emitida em 25 de agosto de 2015 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), com validade até 25 de agosto de 2017. Em 25 de abril de 2017 foi solicitado a renovação da mesma, estando o empreendedor no aguardo do deferimento.

Entre os programas ambientais do PBA destaca-se o Programa de Gerenciamento Ambiental (PGA) que define o processo gerencial a ser adotado para a execução de um conjunto de ações destinadas, basicamente, a evitar, controlar, mitigar ou compensar as consequências dos impactos provocados pelas obras de implantação do empreendimento e por suas instalações de apoio, buscando soluções para processos potenciais de degradação ambiental que poder ser por elas deflagrados.

Segundo o PBA, o Programa de Gerenciamento Ambiental possui o objetivo principal de dotar a gerência do empreendimento UHE Baixo Iguaçu de mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas nos vários programas e a adequada condução ambiental das obras, além do controle das informações e manutenção de um elevado padrão de qualidade na implantação e operação do empreendimento.

As ações realizadas no âmbito do PGA são apresentadas em relatórios trimestrais desde a obtenção da referida LI. Em junho de 2017, a equipe técnica do CEBI realizou um *Workshop* interno onde foi apresentado o Plano de Ação (PA) do Programa de Gerenciamento Ambiental. O PA tem como objetivo específico identificar e antecipar situações adversas por meio de ações preventivas e corretivas, impedindo que tais situações se estabeleçam como problemas, bem como proporcionar um controle gerencial de todas as fases do projeto, agilizando decisões a partir de informações estruturadas e disponíveis para consulta, aumentando o controle gerencial e tornando a organização do projeto mais eficiente, uma vez que possibilita o seu acompanhamento e monitoramento desde seu início até o seu

encerramento. Entre as ações do PA, e em conformidade com a Condicionante nº 04 da Licença de Instalação nº 17033/2015 do IAP, consta a apresentação mensal do relatório do Programa de Gerenciamento Ambiental.

Neste contexto, o objetivo deste relatório mensal é de apresentar, de forma consolidada, o status de execução dos programas socioambientais integrantes do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHEBI no período decorrido no mês de novembro de 2017, bem como o atendimento às condicionantes da RLI Nº 17.033/2015 e da Autorização Ambiental (ALA) Nº 01/2015, emitida pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).

2. METODOLOGIA

O status de execução dos programas socioambientais, bem como das condicionantes da LI e ALA é apresentado de forma consolidada por pacote de trabalho. O PA considera como pacote de trabalho o conjunto de escopo interacionados de programas e condicionantes. Sendo assim, um pacote de trabalho poder estar relacionado a um único programa, a uma única condicionante, ou a um programa e suas respectivas condicionantes associadas.

Para o relatório mensal é previsto a apresentação gráfica da evolução da execução dos pacotes de trabalho, bem como a descrição resumida das ações efetivadas durante o período de análise. Cabe ressaltar que o detalhamento das ações, bem como as suas respectivas comprovações são objeto de apresentação dos relatórios específicos de cada Programa Ambiental, bem como nos relatórios trimestrais e anuais.

Adotou-se como premissa a seguinte classificação de evolução do percentual de andamento da execução dos pacotes de trabalho:


- não iniciado - 0%;
- em fase de elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação - 3%;
- processo de coleta de preços - 5%;
- propostas técnicas coletadas - 7%;
- executora contratada - 10 %;
- atividades iniciadas pelas executoras – 25%;
- metade das atividades previstas executadas – 50%;
- quase a totalidade das atividades previstas executadas – 75%, e;
- todas as atividades previstas executadas – 100%

3. RESULTADOS DO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam os resultados da evolução, bem como uma síntese de cada um dos pacotes de trabalho.

Programa de Comunicação Social / Condicionante 06 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Realização do Programa de Visitas na obra com a participação de 04 instituições, totalizando 149 visitantes;
- Realização de 17 visitas da equipe de comunicação nas áreas do futuro reservatório da Usina e esclarecimento de dúvidas da população atingida;
- Divulgação de novo folder com informações atualizadas dos Programas Socioambientais;
- Participação na Facir – Feira Artesanal, Comercial e Industrial de Realeza, entre 09 a 12/11.

Programa de Educação Ambiental / Programa de Apoio à Elaboração das Agendas 21


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Execução das vivências ambientais, junto às comunidades;
- Execução do 3º módulo da Capacitação em Diálogo Social e Conflito Socioambiental;
- Realização de palestras junto aos trabalhadores (SIPAT) (tema “Gestão de Resíduos Sólidos”);
- Revisão do edital para o concurso “Escola Sustentável”;
- Planejamento da formação de docentes.


Programa de Controle Ambiental

% realizado	% a realizar
50%	



PCAC (Estruturas do Barramento) / Condicionante 2.11 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Foram realizadas 278 inspeções ambientais no canteiro de obras;
- Aplicação de quatro listas de verificação ambiental, com abordagem aos itens de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Análise dos relatórios de SSTMA entregues pela CNO ao CEBI.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas


% realizado	% a realizar
25%	75%



- Continuação do acompanhamento de plantio no canteiro de obras;
- Recuperação de áreas degradadas no canteiro de obras continuarão em caráter permanente à medida que novas áreas são liberadas;
- Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental.


Prog. de Consolidação do Canteiro de Obras

% realizado	% a realizar
7%	



Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários / Condicionante 10 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Continuação do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório, pela empresa executora Prominer;
- Emissão dos relatórios bimestrais do andamento das tratativas durante o mês.

Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Cond. 11 - IAP


% realizado	% a realizar
25%	75%



- Estão sendo monitorados 24 pontos, sendo que 01 ponto está localizado à jusante do barramento e os outros estão localizados à montante, que permitirão identificar alterações na dinâmica do aquífero na região;
- 03 pontos foram escolhidos para avaliar a qualidade da água em função do uso do solo e níveis de lençol freático;
- Entrega de relatório com os resultados do período.


Programa de Monitoramento

% realizado	% a realizar
25%	



Prog. de Limpeza da Bacia de Acumulação - DDD / Cond. 26 - IAP


% realizado	% a realizar
25%	75%



- Foram realizados procedimentos de 40 mudanças e 21 demolições para o período, com vistas à liberação do reservatório.

Programa de Fiscalização dos Recursos Naturais / Condicionantes 1.3 e 2.7 - ICMBio


% realizado	% a realizar
25%	75%



- Continuação das atividades para definição do imóvel que será adquirido para a instalação da Casa de Apoio do Parque Nacional do Iguaçu em Capanema;
- Repasse de automóveis conforme Minuta do Termo de Reciprocidade ICMBio/PNI 16041664 de 08/08/2017. A entrega dos veículos ocorreu em 07/11/17, sendo 01 caminhonete Triton entregue à Polícia Ambiental e 01 caminhonete Triton para o ICMBio.


Programa de Resgate e Aproveitamento Cient. da Fauna / Cond. 28, 30, 31, 32, 33, 34 - IAP

% realizado	% a realizar
10%	90%



Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP


% realizado	% a realizar
25%	75%



- Continuação do processo de contratação de empresa para a realização de atividades de Resgate de Fauna durante a Supressão Vegetal, incluindo o projeto de abelhas nativas;
- Assinatura do Termo de Convênio com o Instituto Klimionte tendo como interveniente o IAP e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;
- Recebida em 27/11/2017 a Autorização Ambiental (AA) para o Resgate de Ictiofauna da Enseada - 2ª Fase.

Subprog. Limnologia e da O...


% realizado	% a realizar
7%	93%



- Início dos processos de contratação de empresa executora do estudo para o atendimento do programa.


Programa de Monitoramento da Ictiofauna / Condi. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 - ICMBio

% realizado	% a realizar
50%	50%



Prog. de Mon. e Cons. da Fauna Terres. e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP / 2.1 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Elaboração de Relatório Técnico Parcial, das atividades de monitoramento da Ictiofauna;
- Continuação das campanhas de monitoramento da Ictiofauna (empresa INEO);
- Protocolado o pedido de dilação de prazo para a Autorização Ambiental (AA) (Nº 43.966 é válida até 01/12/2017);
- Recebimento da Autorização Ambiental (AA) para monitoramento do Surubim-do-Iguaçu (NEOTROPICAL) e realização das campanhas de marcação do Surubim-do-Iguaçu, com a captura de 30 indivíduos no poço preto durante o período.

Programa de Monitoramento da Fauna / Cond. 45, 46 - IAP / 2.1 - ICMBio


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Continuidade do monitoramento de fauna nas propriedades do entorno do PNI, para a fase 2 do Programa;
- Solicitação ao IAP de requerimento para anuência do PNI, para o monitoramento da fauna no ponto 12 (rio Floriano) e rio Iguaçu à jusante do barramento conforme delineamento apresentado no plano de trabalho;
- Aguarda anuência ICMBIO/Dibio para início do monitoramento de fauna no PNI, solicitação via IAP.


Programa de Monitoramento da Fauna / Cond. 45, 46 - IAP / 2.1 - ICMBio

% realizado	% a realizar
25%	75%



Programa de Saúde


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Continuidade do acompanhamento do setor de saúde do canteiro de obras, através da análise dos relatórios emitidos pela CNO;
- Elaboração do plano de trabalho para obtenção da autorização ambiental para monitoramento de vetores;
- Planejamento das próximas ações a serem realizadas para o Programa de Saúde.

Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local


% realizado	% a realizar
100%	0%



- Programa finalizado (ofício 044-2017 IAP-GDP).


Programa de Relocação da Mão de Obra Local

% realizado	% a realizar
50%	50%



Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Organização para a entrega do PDTLR para os municípios participantes.
- Finalização do Plano de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação - PDTLR para protocolo no IAP.

Programa de Prospeção Arqueológica / Condicionantes 50, 51, 52 - IAP


% realizado	% a realizar
50%	50%



- Apresentação e protocolo no IPHAN do projeto de resgate arqueológico atualizado (Carta CEBI_320_2017 em 22/11/2017)


Prog. de Gestão Ambiental

% realizado	% a realizar
25%	25%



Programa Onça Pintada: Consolidando Ações de Monitoramento e Educação Ambiental


% realizado	% a realizar
25%	75%



- Realizada a continuação das campanhas de campo;
- Durante o mês ocorreu 01 campanha de atividade de aplicação de questionários socioambientais, nas propriedades do entorno do PNI;
- Realizada a revisão técnica do Plano de Trabalho.

Programa de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 - ICMBio


% realizado	% a realizar
25%	75%












- Gestão e andamento dos programas, bem como o acompanhamento das solicitações de órgãos ambientais e atendimento à requisitos legais pertinentes;
- Elaboração e protocolo do relatório mensal referente ao mês de outubro do Programa de Gerenciamento Ambiental;
- Protocolo do Relatório Trimestral de Acompanhamento da Execução dos Programas e Condicionantes Ambientais (período de julho a setembro de 2017).

Condicionantes 01 e 02 - IAP

% realizado	% a realizar
100%	100%





4. ATIVIDADES A REALIZAR NO PRÓXIMO PERÍODO

Os painéis a seguir apresentam as atividades a realizar no próximo período, de cada um dos pacotes de trabalho.

PACOTE 01 Programa de Comunicação Social / Condicionante 06 - IAP

- Continuação do Programa de Visitas na obra com a participação de diversas instituições da região;
- Previsto evento de inauguração da Escola Santa Mônica (CLM);
- Previsto a realização de comunicação institucional, com a divulgação de jingles em emissoras de rádio e clippings informativos em veículos de comunicação;

PACOTE 02 Programa de Educação Ambiental / Programa de Apoio à Elaboração das

- Previsto o planejamento da atividade de Formação em Educação Ambiental para docentes;
- Planejamento das próximas Vivências em Educação Ambiental;
- Planejamento das Oficinas junto às comunidades, de acordo com as temáticas definidas por cada comunidade dos municípios;
- Prevista a elaboração de Cartilha para os Trabalhadores da obra.

PACOTE 03 Programa de

- Continuação das inspeções;
- Continuação da aplicação de medidas de proteção ao meio ambiente, segurança e saúde;
- Continuação das análises;

PACOTE 04 PCAC (Estruturas do Barramento) / Condicionante 2.11 - ICMBio

- Continuação das inspeções ambientais no canteiro de obras;
- Continuação da aplicação da lista de verificação ambiental, sendo que para o mês de dezembro estão previstas três visitas, com abordagem aos itens de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional;
- Continuação das análises dos relatórios de SSTMA entregues pela CNO ao CEBI.

PACOTE 05 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

- Continuação do acompanhamento de plantio no canteiro de obras, sendo que há previsão de replantio na área da Jazida Canteiro Pioneiro;
- Recuperação de áreas degradadas no canteiro de obras continuarão em caráter permanente à medida que novas áreas são liberadas;
- Análise de relatório mensal da CNO e verificação de conformidades e atendimento ambiental.

PACOTE 06 Prog. de Co

- Continuação do processo;

PACOTE 07 Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários / Condicionante 10 - IAP

- Continuação do acompanhamento dos processos minerários na área do reservatório, pela empresa executora Prominer;
- Emissão dos relatórios bimestrais do andamento das tratativas, sendo que o próximo a ser emitido será referente aos meses de novembro e dezembro devendo ser entregue em janeiro;
- Após a renovação da RLI, será solicitada a prorrogação do pedido de bloqueio para área de canteiro de obras.

PACOTE 08 Prog. de Mon. do Lençol Freático e Qualidade das Águas Subterrâneas / Cond.

- Continuação do monitoramento da qualidade da água e do nível do lençol freático;
- Previsto o protocolo do relatório de implantação dos poços de monitoramento da qualidade da água e do nível do lençol freático, perfurados pela empresa GEIA.

PACOTE 09 Programa de

- Prevista a entrega do relatório pela empresa Alta Resolução;

PACOTE 10 Prog. de Mon. Hidrossed. / Cond. 12, 19, 61- IAP / 2.5 (subitens) e 2.6 (subitens) -

- Continuação do monitoramento hidrossedimentológico pelas empresas Envy e

PACOTE 11 Programa de Monitoramento Climatológico / Condicionantes 20 e 58 - IAP

- Continuação do monitoramento climatológico pela empresa SIMEDAR, cujos parâmetros

PACOTE 12 Prog. de Lin

- Previsto o protocolo

PACOTE 13 Prog. de Limpeza da Bacia de Acumulação - DDD / Cond. 26 - IAP

- Continuação das atividades e processos quanto as mudanças e demolições para a liberação do reservatório;

PACOTE 14 Programa de Fiscalização dos Recursos Naturais / Condicionantes 1.3 e 2.7 -

- Continuação das atividades para definição do imóvel que será adquirido para a instalação da Casa de Apoio do Parque Nacional do Iguaçu em Capanema.

PACOTE 15 Programa de

- Prevista a execução de Sementes Florestais.

PACOTE 16 Programa de Resgate e Aproveitamento Cient. da Fauna / Cond. 28, 30, 31, 32, 33, 34

- Continuação do processo de contratação de empresa para a realização de atividades de Resgate de Fauna durante a Supressão Vegetal, incluindo o projeto de abelhas nativas;
- Início das obras para construção do cercamento do CETAS.

PACOTE 17 Programa de Estudos para Conservação da Flora / Condicionante 35 - IAP

- Prevista a continuidade dos procedimentos para contratação da empresa executora dos estudos.

PACOTE 18 Subprog. Li

- Continuação das cam... empresa INEO sendo e... zooplâncton, fitoplâncton aquáticas, além dos pa...
- Para o mês de dezem...
- Protocolo junto ao IA...
monitoramento do Pro...

PACOTE 19 Subprog. de Monitoramento da Ictiofauna / Condi. 40, 41, 42, 43, 44 - IAP / 2.3 -

- Continuação das campanhas de marcação do Surubim do Iguaçu, na futura área do reservatório;
- Continuação das campanhas de monitoramento da Ictiofauna pela empresa executora INEO, em atendimento ao cronograma.

PACOTE 20 Prog. de Mon. e Cons. da Fauna Terres. e Semi-Aquática / Cond. 45, 46 - IAP /

- Previsto a continuidade do monitoramento de fauna nas propriedades do entorno do PNI, para a fase 2 do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna Terrestre e Semiaquática e da Fauna Atropelada;
- Aguardando a anuência ICMBIO/Dibio para início do monitoramento de fauna no PNI, devendo ser realizada solicitação diretamente pelo IAP.

PACOTE 21 Programa de

- Continuidade do aco... CNO.

PACOTE 22 Programa de Consolidação de Unidade de Conservação / Condicionante 59 - IAP

- Está previsto o protocolo de carta ao IAP, em que o CEBl irá comunicar quanto à atualização dos valores de custo total para a implantação do empreendimento como vistas para a consolidação de unidade de conservação, em cumprimento aos requisitos de criação e

PACOTE 23 Prog. de Remanejamento e Mon. da População Atingida / Condicionantes 38,

- Início dos processos de pagamentos e registros das escrituras públicas de desapropriação em nome do CEBl.

PACOTE 24 Programa de

- Prevista a elaboração... Nossa Senhora;
- Previsto o início do

PACOTE 25 Programa de Saúde

- Continuidade do acompanhamento do setor de saúde do canteiro de obras através da análise dos relatórios emitidos pela CNO;
- Aguarda-se a Autorização Ambiental para o início das atividades de monitoramento de vetores;
- Planejamento das próximas ações a serem realizadas para o Programa de Saúde.

PACOTE 26 Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local

- Programa finalizado (ofício 044-2017 IAP-GDP).

PACOTE 27 Programa de

- Continuidade de elaboração;
- Início das coletas de dados para a infraestrutura, (energia, saneamento);
- Continuidade das negociações com a COPEL, para o estabelecimento da infraestrutura de sistema.

PACOTE 28 Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação / Cond. 49 - IAP

- Previsto o protocolo do Plano de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação - PDTLR no IAP;
- Planejamento para realização de treinamentos complementares para a cadeia produtiva;
- Continuidade na organização para a entrega do PDTLR para os municípios participantes, visto que o CEBI aguarda a devolutiva dos municípios quanto a data de entrega.

PACOTE 29 Programa de Prospecção Arqueológica / Condicionantes 50, 51, 52 - IAP

- Previsto a emissão da Portaria autorizativa pelo IPHAN-PR.

PACOTE 30 Prog. de Ge

- Previsto a continuação do Programa de Conservação Ambiental em Baixo Iguaçu.

PACOTE 31 Programa Onça Pintada: Consolidando Ações de Monitoramento e Educação

- Previsto a continuação da revisão técnica do Plano de Trabalho;
- Previsto a emissão do relatório com os dados do período.

PACOTE 32 Programa de Gerenciamento Ambiental / Condicionantes 54 - IAP / 1.3 -

- Gestão e andamento dos programas, bem como o acompanhamento das solicitações de órgãos ambientais e atendimento à requisitos legais pertinentes;
- Elaboração e protocolo do relatório mensal do Programa de Gerenciamento Ambiental;
- Início da elaboração do Relatório Anual Consolidado de Acompanhamento da Execução dos Programas e Condicionantes Ambientais, referente as atividades de janeiro a dezembro de 2017.

PACOTE 33 Condiciona

- Atendido.

PACOTE 34 Condicionante 03 e 04 - IAP

- Em atendimento. Os Relatórios trimestrais de andamento do PBA conitnuarão a ser apresentados junto ao IAP.

PACOTE 35 Condicionante 05 - IAP

- As ARTs ou equivalentes junto aos diferentes Conselhos Regionais Profissionais continuarão a ser encaminhadas em anexo aos Planos de Trabalho e nos relatórios dos Programas e Subprogramas ambientais apresentados junto ao IAP.

PACOTE 36 Condiciona

- O acompanhamento dos relatórios trimestrais e

PACOTE 37 Condicionante 1.1 - ICMBio

- As autorizações e licenças federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estarão inseridas, conforme a execução dos programas.

PACOTE 38 Condicionante 1.2 - ICMBio

- O CEBI continuará atendendo às condições e recomendações requeridas pelo ICMBio, visando à manutenção da ALA 001/2015 e suas recomendações e medidas de controle.

PACOTE 39 Condicionante 1.3 - ICMBio

- As licenças ambientais federais, estaduais, distritais e municipais, porventura exigíveis no processo de licenciamento estarão inseridas, conforme a execução dos programas.
- O CEBI está ciente de que a ALA 001/2015 e das consequências da sua implementação.

PACOTE 40 Condicionante 2.9 - ICMBio

- O envio do Programa de Gerenciamento de Riscos foi apresentado no prazo solicitado da condicionante;
- Plano do período de instalação implementado em procedimentos da CNO (Protocolo IAP 13.574.952-4, Carta BI-DT-MA-42-2015).

PACOTE 41 Condicionante 2.12 - ICMBio

- Em atendimento pela Resolução ANA nº 142/2014 (artigo 6). O CEBI está ciente e deverá proceder conforme requerido.

PACOTE 42 Condicionante 2.13 - ICMBio

- O CEBI solicitou alteração da LO (Licença de Operação) para adequar a condicionante da LO (Licença de Operação) à realidade do projeto.

PACOTE 43 Condicionante 56 - IAP

- Processo de regularização realizado separadamente do Licenciamento Ambiental da UHE Baixo Iguaçu.

PACOTE 44 Condicionante 62 - IAP / Cond. 2.10 - ICMBio

- Aguardando manifestação do ICMBIO quanto a necessidade de retirada do material depositado na margem direita do rio Iguaçu.

PACOTE 45 Condicionante 63 - IAP

- Atendido.

PACOTE 46 Condicionante 17 - IAP

- Continuidade dos estudos que estão em fase de levantamento de dados pela empresa INEO.

PACOTE 47 Condicionantes 55 e 63 - IAP

- Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) está ciente e será solicitada tempestivamente autorização para o enchimento do reservatório e testes de comissionamento conforme previsto na Resolução Conjunta SEMA/IAP nº 004/2012.